


แผนการปฏิบัติการ

โครงการการจัดการประมงโดยชุมชน

บริเวณอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร



สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



กรมประมง



แผนปฏิบัติการ
โครงการจัดการประมงโดยชุมชน
บริเวณอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

โครงการร่วมวิจัยระหว่าง

สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทนำ

โครงการการจัดการประมงโดยชุมชนบริเวณอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เกิดขึ้นจากมติและความร่วมมือระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations:ASEAN) และ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Fisheries Development Center:SEAFDEC) ภายใต้แผนงาน Fisheries Consulting Groups (FCG) Scheme โดยกรมประมงแห่งประเทศไทยและฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ มีระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Japanese Trust Fund รัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อดำเนินโครงการนี้

ผลของการปฏิบัติการจากโครงการ รวมทั้งกลยุทธ์การดำเนินงานจะเป็นต้นแบบกรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง โดยศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นแกนนำการถ่ายทอดกลยุทธ์การวางแผนการดำเนินงาน และถ่ายทอดข้อมูลการจัดการทรัพยากรชายฝั่งให้กับประเทศสมาชิกของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา การประมงอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค



(นายภาณุ เทวรัตน์มณีกุล)

เลขาธิการและผู้อำนวยการ

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทนำ

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำจากการนำขึ้นมาใช้จนเกินศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำ การประมง และผลกระทบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรประมง ทำให้กรมประมงต้องกำหนดมาตรการการจัดการประมงต่าง ๆ เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การปิดพื้นที่และฤดูกาลทำประมง การควบคุมจำนวนและขนาดตาอวนของเครื่องมือประมง การปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงที่มีลักษณะทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำ การกำหนดเขตทำการประมงสำหรับเครื่องมือประมงบางชนิด เป็นต้น การจัดการประมงโดยชุมชนเป็นแนวทางจัดการประมงแบบใหม่ที่กรมประมงได้พยายามนำมาทดลองใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อหารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับนำไปใช้กับชุมชนประมงทะเล บริเวณชายฝั่งของประเทศไทย และแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันที่สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากร การทำงานเป็นกลุ่ม ระดมความคิด และการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของการจัดการประมงโดยชุมชน รวมทั้งการสำรวจข้อมูลพื้นฐานซึ่งจะนำไปประกอบ การตัดสินใจในการจัดการประมง ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) เป็นองค์กรสำคัญที่สนับสนุนโครงการการจัดการประมงโดยชุมชน ในด้านการให้คำแนะนำ ปรัชชาด้านวิชาการ และการฝึกอบรม กรมประมงคาดหวังเป็นอย่างสูงที่โครงการการจัดการประมงโดยชุมชน บริเวณอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จะสามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทยและพัฒนาไปส่งเสริมเพื่อทดลองใช้ในประเศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

คณะผู้ดำเนินการของกรมประมง และศูนย์พัฒนาการประมง
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สารบัญ

	หน้า
แผนการปฏิบัติการโครงการการจัดการประมงโดยชุมชนบริเวณอำเภอประทิว จังหวัดชุมพร	1
ความเป็นมา	1
วัตถุประสงค์	3
แผนปฏิบัติงาน	3
ระยะเวลาของโครงการและแผนปฏิบัติการ	4
การบริหารโครงการ	5
การสนับสนุนโครงการ	7
งบประมาณ	8
การตรวจสอบและประเมินผล	8
เงื่อนไขอื่น ๆ	8
ภาคผนวก	
ภาคผนวกที่ 1 เป้าหมายและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ	12
ภาคผนวกที่ 2 แผนการปฏิบัติการกิจกรรมสำรวจข้อมูลพื้นฐานระหว่างปี 2545 - 2549	13
ภาคผนวกที่ 3 แผนปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ 2545	14
ภาคผนวกที่ 4 ขั้นตอนและกิจกรรมการจัดการประมงโดยชุมชน	22
ภาคผนวกที่ 5 หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	23

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1 พื้นที่โครงการ ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร	2
รูปที่ 2 แผนภูมิคณะกรรมการบริหารและดำเนินงาน	6

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 กิจกรรมหลักตามแผนปฏิบัติการ ปี 2545 - 2549	9
ตารางที่ 2 เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการโครงการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนของกรมประมง	10
ตารางที่ 3 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการโครงการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนของกรมประมง	11

แผนปฏิบัติการโครงการ การจัดการประมงโดยชุมชนบริเวณอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

1. ความเป็นมา

จากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงอันเนื่องจากการนำขึ้นมาใช้จนเกินศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ การจับสัตว์น้ำก่อนวัยและขนาดอันสมควร การปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ำของชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาการเกษตร ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรประมง กรมประมงจึงได้นำแนวทางการจัดการประมงแบบใหม่มาใช้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ การใช้ทรัพยากรประมงและพัฒนาการประมงพื้นบ้าน โครงการนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรประมงทะเล และเป็นโครงการตามพระราชดำริ โดยมีพื้นที่บริเวณตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (รูปที่ 1) ตำบลปากคลองมีพื้นที่ 117 ตารางกิโลเมตร ประชากรจำนวน 4,152 คน ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน มีครัวเรือนทั้งหมด 879 ครัวเรือน อาชีพทั่วไป ได้แก่ การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการเกษตรกรรม เช่น ยาง มะพร้าว และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น ชาวประมงส่วนมากจะทำการประมงด้วยอวนครอบหมึก อวนลอยปลา อวนจมปูม้า ลอบหมึก และอวนล้อมปลาเกะตัก บางส่วนทำการเพาะเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชัง


จากตารางที่ 1 และ 2 แสดงแผนปฏิบัติการของโครงการในช่วง 5 ปี โดยงบประมาณส่วนมากจะใช้ดำเนินการก่อสร้างปะการังเทียม และการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง อย่างไรก็ตาม การสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรประมง สิ่งแวดล้อม สภาวะเศรษฐกิจและสังคม การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูแหล่งประมง การส่งเสริมการใช้เครื่องมือประมง เพื่อการจับสัตว์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดตั้งกลุ่มชาวประมงจะเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในโครงการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำประมง และยิ่งจะช่วยลดการลงแรงประมงในแหล่งประมงบริเวณโครงการได้อีก

โครงการการจัดการประมงโดยชุมชนมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแนวทางการใช้ทรัพยากรประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยกำหนดขอบเขตของพื้นที่ในการจัดการของการประมงชายฝั่งพื้นบ้าน และห้ามเครื่องมือประมงประเภทอวนลาก อวนรุน และคราดหอย (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2515) กรมประมงและชุมชนในพื้นที่ได้กำหนดพื้นที่โครงการเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 อยู่ด้านทิศเหนือครอบคลุมพื้นที่ 46 ตารางกิโลเมตร และส่วนที่ 2 อยู่ทางทิศใต้ มีพื้นที่ 70 ตารางกิโลเมตร (รูปที่ 1) ซึ่งกรมประมงและชุมชนในตำบลปากคลองจะได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางการจัดการประมงโดยชุมชนต่อไป

จากมติที่ประชุม Fisheries Consulting Groups (FCG) ของ Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) ได้ให้ความเห็นชอบที่สำนักงานฝ่ายฝึกอบรมของ SEAFDEC จะเข้าร่วมในโครงการโดยขยายกิจกรรมเป็นโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ซึ่งประเทศไทยจะเป็นแกนนำในการนำร่อง ดำเนินโครงการ ผลของโครงการนี้จะได้รับการพัฒนาเพื่อถ่ายทอดหรือ นำไปใช้ในประเทศสมาชิกของ SEAFDEC ต่อไป โครงการความร่วมมือระหว่างกรมประมงและศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) จะดำเนินการในชื่อโครงการการจัดการประมงโดยชุมชนบริเวณอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (Locally - Based Coastal Resources Management :LBCRM in Pathew District, Chumporn Province)



รูปที่ 1 พื้นที่โครงการ
ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร



2. วัตถุประสงค์

2.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป

แนวทางการจัดการประมงโดยชุมชนมีวัตถุประสงค์ทั่วไป 3 ประการ ดังนี้

- 1) ศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่
- 2) พัฒนาทรัพยากรชายฝั่ง
- 3) ยกระดับรายได้ของชุมชนประมงชายฝั่ง

แนวทางการจัดการประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม (Community-based Fisheries Management – CBFM) และการบริหารจัดการร่วมระหว่างรัฐและชุมชน (Co-Management-CM) ถูกนำมาผสมผสานในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งสำหรับโครงการนี้ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชาวประมง และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โครงการจะมีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดการทรัพยากรชายฝั่ง เมื่อชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการประมงอย่างยั่งยืน มาตรการการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรจะได้รับการยอมรับอย่างมีจิตสำนึกที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะยกระดับรายได้ของชุมชนจำเป็นต้องมีการจัดหาอาชีพเสริมเพื่อเป็นการหารายได้เพิ่ม และลดการใช้เครื่องมือประมงที่มีลักษณะทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำได้อีกทางหนึ่ง

2.2 เป้าหมาย

เป้าหมายของโครงการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของชุมชนประมงชายฝั่ง การที่จะบรรลุผลสำเร็จของเป้าหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล (อ.บ.ต.) และกลุ่มองค์กรชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่ที่กำหนดอย่างมาก โดยกรมประมง จะมีหน้าที่สนับสนุนและให้คำปรึกษา

2.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน
การใช้ทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชนต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน และชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเครื่องมือประมงที่มีลักษณะทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำถูกห้ามมิให้ใช้ทำการประมงในพื้นที่ เช่น อวนลาก อวนรุน และคราดหอย
- 2) เพิ่มผลผลิตและยกระดับการครองชีพของชุมชน
เมื่อดำเนินการจัดการประมงโดยชุมชนจะส่งผลให้ผลผลิตและระดับการครองชีพดีขึ้น ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรประมงที่มากเกินไป และสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ทรุดโทรมของชุมชนได้
- 3) เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการโดยชุมชน
ภายใต้กิจกรรมของโครงการฯ องค์กรท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจัดการทรัพยากร จะช่วยพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทำให้องค์กรท้องถิ่นเข้มแข็ง
- 4) นำผลสำเร็จของโครงการไปกำหนดนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของกรมประมง

3. แผนปฏิบัติการ

แนวทางที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ประกอบด้วย

- 1) การประยุกต์ใช้หลักการการจัดการประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการร่วมระหว่างรัฐและชุมชน
- 2) การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ
- 3) การสร้างอาชีพเสริม

ทุกแนวทางจะประกอบด้วยการจัดตั้งกลุ่มและชุมชนมีส่วนร่วม หน่วยงานหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานประมงอำเภอ ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลและสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



แผนปฏิบัติการประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้ (ภาคผนวกที่ 1)

1) การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน จะครอบคลุมข้อมูลในพื้นที่ได้แก่ ทรัพยากรสัตว์น้ำ ระบบนิเวศน์ สภาวะสิ่งแวดล้อม สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ผลการสำรวจจะนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานและการประเมินผลของโครงการ (ภาคผนวกที่ 2) บางครั้งอาจมีการสำรวจเฉพาะเรื่องเพื่อการฝึกอบรม ผลของการสำรวจจะทราบความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้และเทคนิคในด้านต่าง ๆ ซึ่งชาวประมงและชุมชนสามารถให้ความเห็นต่อผลการสำรวจดังกล่าวได้

2) ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน

โครงการฯ จะส่งเสริมการทำประมงอย่างมีความรับผิดชอบและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยชุมชนมีส่วนร่วม การดำเนินงานโครงการฯ จะสนับสนุนข้อมูลและการฝึกอบรม ซึ่งจะช่วยลดข้อขัดแย้งในการประกอบอาชีพทางการประมง ปัจจัยที่สำคัญได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มจัดการประมง ซึ่งจะมีการฝึกอบรมวิธีดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชุมชน

3) ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตท้องถิ่น

โครงการฯ จะส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตท้องถิ่นทั้งที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำประมง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการประมง การตลาดและขบวนการแปรรูป รวมทั้งเป็นการสร้างอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งด้วย การพัฒนาเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากการประมง โดยการแนะนำเทคนิคจากภาคเอกชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายของกิจกรรมเพื่อสนองตอบโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล

4) ส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน

การเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงที่ถูกต้อง เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อผลสำเร็จของโครงการโดยผ่านขบวนการฝึกอบรม ซึ่งจะเน้นในเรื่องการจัดการทรัพยากร การทำการประมงอย่างมีความรับผิดชอบ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรม ได้แก่ ชาวประมง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เด็กนักเรียน และเยาวชน นอกจากนั้นการจัดตั้งกลุ่มของชุมชนเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านการจัดการทรัพยากรและธุรกิจต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องการฝึกอบรม

5) พัฒนาระบบและวิธีการการใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน

โครงการฯ จะดำเนินการผลิตเอกสาร บทความ และสื่อชนิดต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดการพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง โดยมุ่งเน้นในเรื่องกฎระเบียบด้านการประมง แผนการจัดการทรัพยากร และการมีส่วนร่วมของชุมชน

6) การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง

กรมประมงจะพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชนมีส่วนร่วมและให้ความเห็น กิจกรรมหลักได้แก่ การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโดยการจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่ที่ชุมชนให้ความเห็นชอบ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชนิด และขนาดที่เหมาะสมในแหล่งน้ำเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์

4. ระยะเวลาของโครงการและแผนปฏิบัติการ

4.1 ระยะเวลาของโครงการ 5 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือนกันยายน 2549

4.2 แผนปฏิบัติการ

ตารางที่ 1 แสดงกรอบแผนการปฏิบัติการตลอดโครงการ โดยแบ่งโครงการออกเป็น 2 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ถึง กันยายน 2546 จะดำเนินกิจกรรมการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ฝึกอบรมการดำเนินกิจกรรมที่จำเป็นของโครงการฯ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรชายฝั่งที่ถูกต้อง และการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง ข้อมูลพื้นฐานจะวิเคราะห์ถึงลักษณะ และปัญหาของพื้นที่โครงการเพื่อการพัฒนาแนวทางการจัดการประมงโดยชุมชน (ภาคผนวกที่ 3)

ระยะที่ 2 โครงการฯ จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติในระยะที่ 1 เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ส่วนการสำรวจข้อมูล จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการติดตามผลกิจกรรม ในระยะที่ 2 จะดำเนินการตามกรอบแผนปฏิบัติการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง อาชีพเสริมนอกเหนือจากการประมง ภาคผนวกที่ 4 แสดงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการประมงโดยชุมชน กิจกรรมหลักได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง โดยจัดทำแผนพับและโปสเตอร์ตลอดจนการให้ความรู้และฝึกอบรมเพื่อ เสริมสร้างจิตสำนึก ซึ่งจะดำเนินงานในปีที่ 2 ส่วนระยะที่ 2 จะพัฒนาชาวประมง องค์กรท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ด้วยกลุ่มหรือตนเอง

5. การบริหารโครงการ

5.1 คณะกรรมการบริหาร (Steering Committee)

กรมประมงควรจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานของ โครงการ (รูปที่ 2) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของโครงการ
- 2) เสนอแนะและปรับปรุงแผนปฏิบัติงานตามโครงการ
- 3) ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
- 4) ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ร่วมโครงการ

สมาชิกของคณะกรรมการบริหารโครงการประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล (นายสมศักดิ์ จุลละสร) | ประธานคณะกรรมการ |
| 2) ผู้เชี่ยวชาญจาก JICA ประจำ SEAFDEC/TD (Dr.Masahiro Yamao) | กรรมการ |
| 3) ผู้อำนวยการกองประมงทะเล กรมประมง | กรรมการ |
| 4) ผู้แทนจากโครงการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรประมงทะเล | กรรมการ |
| 5) ผู้แทนจากสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | กรรมการ |
| 6) ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | กรรมการ |
| 7) ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) | กรรมการ |
| 8) หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองประมงทะเล กรมประมง
(นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง) | กรรมการและเลขานุการ |


ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารและหัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองประมงทะเล ทำหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการฯ

5.2 คณะกรรมการดำเนินงาน (Implementing Committee)

- 1) จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณ
- 2) อำนวยการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3) ปรับปรุงและประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่อง
- 4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในด้านวิชาการ การบริหารงานและการเงิน

คณะกรรมการดำเนินงานจะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างการบริหารปฏิบัติการในพื้นที่โครงการกับกรมประมง ซึ่งผลจากการดำเนินงานจะได้นำเสนอข้อแนะนำในการจัดทำโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

รูปที่ 2 แผนภูมิคณะกรรมการบริหารและดำเนินงาน





คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย

1) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง	ประธานคณะกรรมการ
2) ผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัดชุมพร	กรรมการ
3) ผู้แทนจากสำนักงานประมงอำเภอปะทิว	กรรมการ
4) ผู้แทนจากจังหวัดชุมพร	กรรมการ
5) ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์	กรรมการ
6) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง	กรรมการ
7) ผู้แทนจากสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	กรรมการ
8) ผู้แทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล	กรรมการ
9) ผู้แทนจากกรมประมง	กรรมการ
10) ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง	กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง กองประมงทะเล กรมประมง จะทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ โดยที่ตั้งของสำนักงานคณะกรรมการดำเนินงานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง จังหวัดชุมพร

5.3 การดำเนินงานของสำนักงานโครงการ

ในช่วงการดำเนินงานระยะที่ 1 จะจัดตั้งสำนักงานโครงการบริเวณพื้นที่โครงการ โดยมีภารกิจ ดังนี้

- 1) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการดำเนินงานกับชาวประมงและองค์กรชุมชน
- 2) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงาน ในพื้นที่โครงการ

หน้าที่ของสำนักงานโครงการจะให้คำแนะนำการปฏิบัติงานตามแผนในระยะแรก และจะทดแทนการปฏิบัติหน้าที่โดยชุมชน ในช่วงระยะที่ 2 ของโครงการ

5.4 การกำหนดความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวกที่ 5 แสดงความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ซึ่งแยกออกเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานและหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งจะช่วยเหลือการปฏิบัติงานทางอ้อม สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะร่วมในโครงการ ภายใต้ภารกิจงานวิชาการ การฝึกอบรม และให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานตามแผนฯ ของโครงการเท่านั้น

6. การสนับสนุนโครงการ

กรมประมง โดยศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง สำนักงานประมงจังหวัดและประมงอำเภอ และสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนโครงการ กรมประมงจะสนับสนุนบุคลากรและ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความจำเป็นของโครงการ รวมทั้งงบประมาณที่จะใช้ปฏิบัติงานตามแผนฯ สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะให้การสนับสนุนโครงการฯ ตามแผน



7. งบประมาณ

กรมประมงได้จัดงบประมาณสำหรับดำเนินการตลอดระยะเวลาของโครงการ 5 ปี จำนวนเงินประมาณ 15.20 ล้านบาท (ตารางที่ 3) สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการ Japanese Trust Fund ของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งจะพิจารณาวงเงินงบประมาณให้ในแต่ละปีตามภารกิจ การเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณจะ ดำเนินการได้โดยการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการบริหาร ตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

8. การตรวจสอบและประเมินผล

คณะกรรมการดำเนินงานจะทำการตรวจสอบความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร การตรวจสอบและการประเมินผลของโครงการจะดำเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วม และแผนปฏิบัติงานในแต่ละปีจะถูกปรับปรุงตามผลการประเมิน

9. เชื้อไขอื่น ๆ

ภายใต้ข้อตกลงของ FCG/SEAFDEC ให้ประเทศไทยเป็นแกนนำในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน กรมประมงจะต้องส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ข้อแนะนำและประสบการณ์ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแก่ประเทศสมาชิก โดยผ่านระบบงานของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะทำหน้าที่จัดการสัมมนาหรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน



ตารางที่ 1 กิจกรรมหลักตามแผนปฏิบัติการ ปี 2545 - 2549

กิจกรรม	2545	2546	2547	2548	2549
1. การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน 1) ข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่โครงการ 2) ข้อมูลเฉพาะเพื่อการส่งเสริมและฝึกอบรม 3) วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน					
2. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน 1) ส่งเสริมให้ชาวประมงมีส่วนร่วมในการจัดการประมงเพื่อลดข้อขัดแย้งในการทำประมง 2) ส่งเสริมการจัดการประมงโดยชุมชน 3) เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้กับชุมชนท้องถิ่น					
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตท้องถิ่น 1) พัฒนาการแปรรูปและค่าผลผลิต 2) สร้างอาชีพเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์					
4. ส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน 1) ให้ความรู้และฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2) เตรียมการและวางแผนกิจกรรมของกลุ่มชาวประมงและสร้างสรรคผลผลิตกันท์					
5. พัฒนาระบบและวิธีการใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน 1) จัดทำคู่มือ แผ่นภาพ และสื่อชนิดต่าง ๆ 2) ศึกษาวิธีการเสริมสร้างจิตสำนึก					
6. การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง 1) จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 2) ปลอยพันธุ์สัตว์น้ำ					

ตารางที่ 2 เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โครงการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนของกรมประมง

กิจกรรม	เป้าหมาย					
	2545	2546	2547	2548	2549	รวม
1. การสำรวจสถานะสิ่งแวดล้อม	12 (ครั้ง)	12	12	12	12	60
2. การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ	12 (ครั้ง)	12	12	12	12	60
3. การสำรวจสถานะเศรษฐกิจและสังคม	12 (ครั้ง)	12	12	12	12	60
4. การฟื้นฟูแหล่งประมง	100,000 (ตัว)	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000
5. การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล	-	2 (แห่ง)	-	-	-	2
6. การจัดตั้งกลุ่มชาวประมง	1 (กลุ่ม)	1	1	1	1	5
7. การปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง	60 (ราย)	60	60	60	60	300

ตารางที่ 3 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โครงการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนของกรมประมง

กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)					
	2545	2546	2547	2548	2549	รวม
1. การสำรวจสถานะสิ่งแวดล้อม	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.60
2. การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำ	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.60
3. การสำรวจสถานะเศรษฐกิจและสังคม	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.60
4. การฟื้นฟูแหล่งประมง	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00
5. การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล	-	6.00	-	-	-	6.00
6. การจัดตั้งกลุ่มชาวประมง	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	1.40
7. การปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
รวม	1.76	7.86	1.86	1.86	1.86	15.20

ที่มา : กรมประมง

กิจกรรม	เป้าหมาย	การดำเนินงานตามกิจกรรม
1. การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน	เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานในการจัดการชายฝั่งโดยชุมชนมีส่วนร่วม	1) รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 2) รวบรวมข้อมูลเฉพาะเรื่องเพื่อการส่งเสริมและฝึกอบรม 3) วิเคราะห์ผลร่วมกับชุมชน
2. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน	ประเมินผลการจัดการทรัพยากรประมงในปัจจุบันและประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการประมงโดยชุมชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกับทรัพยากรชายฝั่งมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร	1) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดข้อขัดแย้งในการทำประมง 2) จัดตั้งกลุ่มชุมชนท้องถิ่น 3) พัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตท้องถิ่น	เพื่อลดการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง พัฒนาธุรกิจท้องถิ่นโดยชุมชน สร้างอาชีพเสริมเพื่อชุมชนและสตรี	1) พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 2) สร้างอาชีพเสริม เพื่อสนับสนุนนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
4. ส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน	ให้ความรู้และส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน	1) ให้ความรู้และฝึกอบรมการใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาระบบและวิธีการการใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน	ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ชุมชนทราบถึงความจำเป็นในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง	1) จัดทำคู่มือและสื่อการประชาสัมพันธ์ 2) ศึกษาแนวทางการกระตุ้นในการมีส่วนร่วมของชุมชน
6. การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง	ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง เพื่อลดต้นทุนในการทำประมงและข้อขัดแย้งในการทำประมง	1) จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 2) ปลอยพันธุ์สัตว์น้ำ

ภาคผนวกที่ 2 แผนการปฏิบัติการกิจกรรมสำรวจข้อมูลพื้นฐานระหว่างปี 2545 - 2549

รายการ	2545	2546	2547	2548	2549
แผนปฏิบัติงาน	สำรวจข้อมูลพื้นฐาน	ตรวจสอบข้อมูลจากกิจกรรม	ประเมินผล	ตรวจสอบข้อมูลเพื่อปรับแผนฯ	ประเมินผล
วัตถุประสงค์	1. เพื่อทราบข้อมูลทั่วไปและสภาพปัญหา 2. เพื่อทราบปัจจัยในการพัฒนารูปแบบของชุมชน	1. เพื่อทราบสภาพปัญหาเมื่อเริ่มการดำเนินงานตามโครงการ 2. เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงจากการดำเนินงาน	1. ประเมินผลงานจากกิจกรรม 2. ศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามเป้าหมายของกิจกรรม	ติดตามประสิทธิภาพและปรับปรุงกิจกรรม	1. ประเมินผลงานตามกิจกรรม 2. วิเคราะห์กิจกรรม
การรวบรวมข้อมูล	1. ข้อมูลทั่วไปและทางวิชาการ 2. ข้อมูลทรัพยากรชายฝั่ง	1. วิเคราะห์การดำเนินงานตามกิจกรรม 2. ศึกษาสภาพปัญหาและกิจกรรม	วิเคราะห์ผลที่ได้รับจากกิจกรรมว่าเกิดผลกระทบถึงชุมชนอย่างไร	ประเมินผลเพื่อพัฒนา กิจกรรม	จำแนกผลงานเพื่อประเมินผล
กิจกรรม	ดำเนินการสำรวจ	ดำเนินการสำรวจ	1. จัดประชุมประเมินผล 2. จัดประชุมเพื่อปรับแผนการปฏิบัติงาน	ดำเนินการสำรวจ	จัดประชุมประเมินผล

ภาคผนวกที่ 3 แผนปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ 2545

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วย)	วัตถุประสงค์	2544 ต.ก. ช.ก.	2545 ม.ก. เม.ย. ก.ก. ต.ก. ช.ก.	หน่วยงานปฏิบัติ และสนับสนุน
1. การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน					
1.1 การรวบรวมข้อมูลทั่วไป	3 ครั้ง/2 ม.	เพื่อทราบสถานะแวดล้อมทั่วไป สำหรับการประเมินศักยภาพในพื้นที่ โครงการในการปฏิบัติงานตามแผนฯ	↔	↔ ↔ ↔ ↔	ศพท../TD ศพท../TD
1.2 การรวบรวมข้อมูลเฉพาะกิจ	2 ครั้ง/3 ม. 1 ครั้ง	- เพื่อทราบระบบการซื้อขายสินค้า - เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง ในการประกอบอาชีพประมง		↔ ↔	ศพท../TD
3) บทบาทของชุมชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์	2 ครั้ง/3 ม.	- ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการ ทำโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์		↔	TD
4) การส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียน	1 ครั้ง	- เสริมสร้างจิตสำนึกในการใช้ ทรัพยากรที่ถูกต้อง	↔		ศพท../TD
5) การสร้างอาชีพเสริมสำหรับแม่บ้าน	2 ครั้ง/3 ม.	- จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมการ แปรรูปสัตว์น้ำ	↔	↔	TD/ศพท.
1.3 วิเคราะห์ผลร่วมกับชุมชน	1 ครั้ง	- เพื่อจัดทำรายงานผลข้อมูลพื้นฐาน			

หมายเหตุ, ศพท. = ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอำเภอหาดใหญ่ตอนกลาง
 TD = สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, SEAFDEC
 อ.บ.ต. = องค์การบริหารส่วนตำบลปกคลอง
 ศ.พ.ช. = ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 กปม. = กรมประมง

จ.ชุมพร = สำนักงานจังหวัดชุมพร
 สนง.ปจ. = สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
 สนง.ปอ. = สำนักงานประมงอำเภอปะทิว
 ชุมชน = กลุ่มองค์กรชาวประมง
 สนง.ปท. = สำนักงานชุมชนปะทิว

ภาคผนวกที่ 3 (ต่อ) แผนปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ 2545

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วย)	วัตถุประสงค์	2544 ด.ค. ธ.ค.	2545 ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค. ธ.ค.	หน่วยงานปฏิบัติ และสนับสนุน
2. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน					
2.1 ส่งเสริมให้ชาวประมงมีส่วนร่วมในการจัดการประมงเพื่อลดข้อขัดแย้งในการทำประมง					
1) การจัดการทรัพยากร	3 แห่ง	- เพื่อเข้าใจกิจกรรมและขอบเขตพื้นที่โครงการ	↔		ศพท./TD
- ชี้แจงขอบเขตพื้นที่โครงการ	7 แห่ง	- เพื่อให้ชุมชนเข้าใจเกี่ยวกับการลงแรงประมงในการจัดการทรัพยากร	↔		สนง.ปอ./ศพท./TD
- ชื่นชมเป็นเครื่องมือประมงโดยชุมชน	2 ครั้ง	- เสริมสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากร		↔	ศพท./TD
- การมีส่วนร่วมของชุมชน	1 ครั้ง	- เพื่อรับทราบมติของชุมชน		↔	สนง.ปจ./สนง.ปอ.
2) การประชุมรับฟังความคิดเห็น		- เพื่อจัดตั้งกลุ่มชุมชน		↔	อ.บ.ต./ศพท./TD
2.2 ส่งเสริมการจัดการประมงโดยชุมชน				↔	สนง.ปจ./สนง.ปอ.

หมายเหตุ, ศพท. = ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอำเภอไทยดอนกลาง

TD = สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, SEAFDEC

อ.บ.ต. = องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง

ศ.พ.ท. = ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์

กปม. = กรมประมง

จ.ชุมพร = สำนักงานจังหวัดชุมพร

สนง.ปจ. = สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

สนง.ปอ. = สำนักงานประมงอำเภอปะทิว

ชุมชน = กลุ่มองค์กรชาวประมง

สนง.ปท. = สำนักงานชุมชนปะทิว



ภาคผนวกที่ 3 (ต่อ) แผนปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ 2545

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วย)	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	2544 ค.ค. ช.ค.	2545 บ.ค. เม.ย. ก.ค. ค.ค.	หน่วยงานปฏิบัติ และสนับสนุน
2.3 เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้ชุมชนท้องถิ่น 1) เพื่ออบรมผู้นำชุมชน,อ.บ.ค.และชุมชน	3 ครั้ง	- เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานตามโครงการ		↔	↔ ↔	ศพท./กปม. สนง.ปจ./TD
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตท้องถิ่น 3.1 พัฒนาการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่า 1) ผักกอบรม		เพิ่มทักษะในด้าน 1. การกู้เงินเพื่อลงทุน 2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง 3. การบรรจุผลิตภัณฑ์	แม่บ้าน		↔ ↔	ศพท./TD
2) จัดนิทรรศการ	3 แห่ง	การให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการลงทุน รายย่อยและการมีส่วนร่วมของแม่บ้าน	แม่บ้าน	↔	↔	ศพท./TD อ.บ.ค./ศพท./TD สนง.ปจ./สนง.ปอ.

หมายเหตุ, ศพท. = ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง

TD = สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, SEAFDEC

อ.บ.ค. = องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง

ศ.พ.ช. = ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์

กปม. = กรมประมง

จ.ชุมพร = สำนักงานจังหวัดชุมพร

สนง.ปจ. = สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

สนง.ปอ. = สำนักงานประมงอำเภอปะทิว

ชุมชน = กลุ่มองค์กรชาวประมง

สนง.ปท. = สำนักงานชุมชนปะทิว

ภาคผนวกที่ 3 (ต่อ) แผนปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ 2545

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วย)	วัตถุประสงค์	กลุ่ม เป้าหมาย	2544 ต.ค. ช.ค.	2545 ม.ย. ก.ค. ต.ค. ช.ค.	หน่วยงานปฏิบัติ และสนับสนุน
3.2 สร้างอาชีพและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 1) พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 2) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3) แผนการตลาด		- จัดพื้นที่สวนและปัจจัยการผลิต - จัดฝึกอบรมและจัดทำแผนที่และแผนผัง - สำรวจผลผลิตเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการ	ชาวประมง เจ้าของเรือ		↔	TD/อ.บ.ต.
4. ส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน 4.1 ให้ความรู้และฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 1) ประเมินการใช้ทรัพยากร	6 แห่ง (1 วัน)	เพื่อศึกษาศักยภาพในการใช้ทรัพยากรชายฝั่งเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ผู้ใช้ ทรัพยากร	↔ ↔ ↔ ↔	↔ ↔	สนง.ปท./ศพท./TD
2) การฝึกอบรมผู้นำชุมชน	3 ครั้ง (5 วัน)	เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน (ดูงาน BOBP)	ผู้นำ ชุมชน	↔ ↔ ↔ ↔	↔ ↔	ศพท./สนง.ปท./TD

หมายเหตุ, ศพท. = ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอำเภอไทยดอนกลาง

TD = สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, SEAFDEC

อ.บ.ต. = องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง

ศ.พ.ช. = ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์

กปม. = กรมประมง

จ.ชุมพร = สำนักงานจังหวัดชุมพร

สนง.ปจ. = สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

สนง.ปอ. = สำนักงานประมงอำเภอปะทิว

ชุมชน = กลุ่มองค์กรชาวประมง

สนง.ปท. = สำนักงานชุมชนปะทิว



ภาคผนวกที่ 3 (ต่อ) แผนปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ 2545

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วย)	วัตถุประสงค์	กลุ่ม เป้าหมาย	2544 ต.ค. ช.ค.	2545 ม.ย. ก.ค. ต.ค. ช.ค.	หน่วยงานปฏิบัติ และสนับสนุน
3) การฝึกอบรมการจัดการทรัพยากร โดยชุมชน	6 แห่ง (1 วัน)	เพื่อชี้แจงโครงการและรับฟัง ข้อคิดจากชุมชน	ชาวประมง		↔	ศพท./สนง.ปจ.
4) การฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ	1 ครั้ง	เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการดูงาน การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน	เจ้าหน้าที่ โครงการ		↔	กปม./TD
4.2 เตรียมการและวางแผนของกลุ่มชาว ประมงและสร้างสรค์จิตอัน 1) เทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1 ครั้ง (1 วัน)	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง	ชาวประมง		↔	สนง.ปท./ศ.พ.ช. TD
2) สหกรณ์และกลุ่มธุรกิจ	1 ครั้ง (1 วัน)	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนิน งานสหกรณ์และการทำธุรกิจสหกรณ์	ผู้นำชุมชน	↔		สนง.ปท./สนง.ปจ. TD
3) การพัฒนาสภาพของแม่น้ำ - การให้ข้อมูลเพื่อลงทุน	2 ครั้ง (1 วัน)	เพื่อเพิ่มบทบาทของแม่น้ำ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน	แม่บ้าน ประมง		↔	ศพท./TD
- การปรับปรุงสัตว์น้ำ	2 ครั้ง (1 วัน)	- หมึกและปลาเกะดัก	แม่บ้าน ประมง	↔		ศพท./TD

หมายเหตุ, ศพท. = ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอำเภอไทยดอนกลาง

TD = สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, SEAFDEC

อ.บ.ค. = องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง

ศ.พ.ช. = ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์

กปม. = กรมประมง

จ.ชุมพร = สำนักงานจังหวัดชุมพร

สนง.ปจ. = สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

สนง.ปอ. = สำนักงานประมงอำเภอปะทิว

ชุมชน = กลุ่มองค์กรชาวประมง

สนง.ปท. = สำนักงานชุมชนปะทิว

ภาคผนวกที่ 3 (ต่อ) แผนปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ 2545

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วย)	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	2544 ต.ก. ช.ก.	2545 ม.ก. เม.ย. ก.ก. ต.ก. ช.ก.	หน่วยงานปฏิบัติ และสนับสนุน
- การบรรจุผลิตภัณฑ์ 4) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมพิเศษ การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 1. การปลูกป่าชายเลน 2. ทำความสะอาดชายหาดและจัดระบบ สุขอนามัยครัวเรือน	1 ครั้ง (1 วัน)	- เพื่อเพิ่มมูลค่า	แม่บ้าน ประมง เจ้าของเรือ	↔	↔	ศพท./TD
	1 ครั้ง (1 วัน)	- ให้อายุผลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์			↔	TD
	3 ครั้ง	เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้ถึงประโยชน์ของ ป่าชายเลน	นักเรียน	↔	↔	TD
	1 ครั้ง	เพื่อให้เด็กนักเรียนและชุมชนรู้ถึง ความสำคัญของการสะอาดของ ครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม	นักเรียน และชุมชน	↔		TD

หมายเหตุ, ศพท. = ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอำเภอหาดใหญ่ตอนกลาง

TD = สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, SEAFDEC

อ.บ.ค. = องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง

ศ.พ.ช. = ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์

กปม. = กรมประมง

จ.ชุมพร = สำนักงานจังหวัดชุมพร

สง.ปจ. = สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร

สง.ปอ. = สำนักงานประมงอำเภอปะทิว

ชุมชน = กลุ่มองค์กรชาวประมง

สง.ปท. = สำนักงานชุมชนปะทิว

ภาคผนวกที่ 3 (ต่อ) แผนปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ 2545

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วย)	วัตถุประสงค์	2544 ด.ค. ธ.ค.	2545 ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค. ธ.ค.	หน่วยงานปฏิบัติ และสนับสนุน
5. พัฒนาระบบและวิธีการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง อย่างยั่งยืน 5.1 จัดทำคู่มือ แผ่นภาพและสื่อชนิดต่าง ๆ 1) ทำโปสเตอร์การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 2) ทำโปสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 3) ทำ VDO ประชาสัมพันธ์ 4) ทำแผ่นพับ 5) ของที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์	3 แบบ 1 แบบ 3 แบบ 1 ชุด	- เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง - เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ - เพื่อสร้างความเข้าใจสถานะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นประเด็น 1. ให้ความรู้แก่นักเรียน 2. ให้ความรู้ชาวประมง 3. เผยแพร่ผลของโครงการ - เพื่อเผยแพร่กิจกรรมโครงการ - เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ	↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔	↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔	TD/ศพท./กปม. สนง.ปจ. TD/อ.บ.ค./ชุมชน TD/ชุมชน/อ.บ.ค. ศพท. สนง.ปจ./ศพท.TD TD

หมายเหตุ, ศพท. = ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอำเภอหาดใหญ่
 TD = สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, SEAFDEC
 อ.บ.ค. = องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง
 ศ.พ.ช. = ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 กปม. = กรมประมง

จ.ชุมพร = สำนักงานจังหวัดชุมพร
 สนง.ปจ. = สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
 สนง.ปอ. = สำนักงานประมงอำเภอเกาะพะลวย
 ชุมชน = กลุ่มองค์กรชาวประมง
 สนง.ปท. = สำนักงานชุมชนปะทิว


ภาคผนวกที่ 3 (ต่อ) แผนปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ 2545

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วย)	วัตถุประสงค์	2544 ต.ค. ช.ค.	ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค. ช.ค.	2545	หน่วยงานปฏิบัติ และสนับสนุน
5.2 ศึกษาวิธีการเสริมสร้างจิตสำนึก 1) จัดทำแผนที่		- เพื่อจัดทำแผนที่แสดงกิจกรรมใน การทำกิจกรรมของชุมชน - แนะนำการเก็บข้อมูลโดยชุมชน	↔	↔	↔	ชุมชน/TD/ศพท.
2) รวบรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชน			↔	↔	↔	ศพท./TD
6. การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง						
6.1 จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล		- เพื่อทราบพื้นที่ที่เหมาะสม - เพื่อทราบความคิดเห็น - เพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ของ แหล่งน้ำ	↔	↔	↔	กปม./ศพท.
1) เก็บข้อมูลพื้นฐาน	2 ครั้ง		↔	↔	↔	กปม./ศพท.
2) ประชุมชุมชน	2 ครั้ง		↔	↔	↔	กปม./ศพท.
6.2 ปล่องพันธุ์สัตว์น้ำ	100,000 ตัว		↔	↔	↔	ศพท./สนง.ปจ.

หมายเหตุ, ศพท. = ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
TD = สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, SEAFDEC
อ.บ.ต. = องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง
ศ.พ.ช. = ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์
กปม. = กรมประมง

จ.ชุมพร = สำนักงานจังหวัดชุมพร
สนง.ปจ. = สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
สนง.ปอ. = สำนักงานประมงอำเภอปะทิว
ชุมชน = กลุ่มองค์กรชาวประมง
สนง.ปท. = สำนักงานชุมชนปะทิว

ภาคผนวกที่ 4 ขั้นตอนและกิจกรรมการจัดการประมงโดยชุมชน



ภาคผนวกที่ 3 (ต่อ) แผนปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมระหว่างปีงบประมาณ 2545

กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วย)	วัตถุประสงค์	2544 ค.ค. ช.ค.	2545 ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค. ช.ค.	หน่วยงานปฏิบัติ และสนับสนุน
5.2 ศึกษาวิธีการเสริมสร้างจิตสำนึก 1) จัดทำแผนที่		- เพื่อจัดทำแผนที่แสดงกิจกรรมใน การทำกิจกรรมของชุมชน - แนะนำการเก็บข้อมูลโดยชุมชน	↔ ↔	↔ ↔	ชุมชน/TD/ศพท.
2) รวบรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมของชุมชน			↔ ↔	↔ ↔	ศพท./TD
6. การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง 6.1 จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 1) เก็บข้อมูลพื้นฐาน	2 ครั้ง	- เพื่อทราบพื้นที่ที่เหมาะสม - เพื่อทราบความคิดเห็น	↔ ↔	↔ ↔	กปม./ศพท.
2) ประชุมชุมชน	2 ครั้ง	- เพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ของ แหล่งน้ำ	↔ ↔	↔ ↔	กปม./ศพท.
6.2 ปล่องพันธุ์สัตว์น้ำ	100,000 ตัว		↔ ↔	↔ ↔	ศพท./สนง.ปจ.

หมายเหตุ, ศพท. = ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง

TD = สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, SEAFDEC

อ.บ.ค. = องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง

ศ.พ.ช. = ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์

กปม. = กรมประมง

จ.ชุมพร = สำนักงานจังหวัดชุมพร

สนง.ปจ. = สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร


สนง.ปอ. = สำนักงานประมงอำเภอปะทิว

ชุมชน = กลุ่มองค์กรชาวประมง

สนง.ปท. = สำนักงานชุมชนปะทิว



ภาคผนวกที่ 4 ขั้นตอนและกิจกรรมการจัดการประมงโดยชุมชน



ภาคผนวกที่ 5 หน้าที่จะความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม	กรม ประมง	สนง. ปจ.ชุมพร	สนง. ปอ.ปะทิว	ศพท. ชุมพร	อ.บ.ต. ปากคลอง	องค์กร ชุมชน	สถาบันอื่นๆ	SEAFDEC	สนง.อำเภอ ปะทิว
1. การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน 1) ข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่โครงการ 2) ข้อมูลเฉพาะเพื่อการส่งเสริมและฝึกอบรม 3) วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน		/ / /	/ / /	/ / /		S S S		/ / /	
2. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน 1) ส่งเสริมให้ชาวประมงมีส่วนร่วมในการจัดการประมงเพื่อลดข้อขัดแย้ง ในการทำประมง 2) ส่งเสริมการจัดการประมงโดยชุมชน 3) เพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้ชุมชนท้องถิ่น	I	/	I	I	I	T	S	I(S)	
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตท้องถิ่น 1) พัฒนาการแปรรูปและการเพิ่มคุณค่าผลผลิต 2) สร้างอาชีพเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	I	/	I		T	T	S	I(S)	
4. ส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน 1) ให้ความรู้และฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2) เตรียมการและวางแผนกิจกรรมของกลุ่มชาวประมงและสร้างเสริมศักดิ์สิทธิ์		S S			/ /	T T	I I	S S	S S
5. พัฒนาระบบและวิธีการใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน 1) จัดทำคู่มือ แผนภาพ และสื่อชนิดต่าง ๆ 2) ศึกษาวิธีการเสริมสร้างจิตสำนึก	S	I I	S	/ /	S, T S, T	T T		/ I	
6. การฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง 1) จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 2) ปลอยพันธุ์สัตว์น้ำ	/	I I	I I	I I	S S	S S		S S	

I = หน่วยงานปฏิบัติ (/=หน่วยงานหลัก) S = หน่วยงานสนับสนุน T = กลุ่มเป้าหมาย I(S) = หน่วยงานปฏิบัติและสนับสนุน



คณะกรรมการ

กรมประมง

1. นายสมศักดิ์ จุลละสร
2. ดร.สิริ ทุกขวินาศ
3. นายพานิชย์ สังข์เกษม
4. นายวรรณเกียรติ์ ทับทิมแสง
5. นางอัมพร เลาวพงศ์
6. นายภิญโญ ไทยถาวร
7. นายสาธิต เอี่ยมรอด
8. นางพจจิตต์ บุญหนุน
9. นางสุนา ขจรวัฒนากุล
10. นายชุมโชค สิงห์ราชย์
11. นางจินดา เพชรกำเนิด
12. นางสาวจิรภา คำหงษา
13. นางสาวบารมี ขุนนิรงค์
14. นางยุพิน หนูกลิ่น
15. นางสาวลัดดาวรรณ หนูพันขาว
16. นายบุญฤทธิ์ พันธ์นาซี
17. นายบุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ
18. นางกมลพรรณ อยู่ประสิทธิ์
19. นางสาวขวัญฤทัย ไชยแก้ว
20. นายชัยยันต์ แด่ใหญ่
21. นายนพพร สิทธิเกษมกิจ

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ กองประมงทะเล
นักเศรษฐสังคม กองเศรษฐกิจการประมง กรมประมง
ประมงจังหวัดชุมพร
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
ประมงอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
นักวิชาการด้านสมุทรศาสตร์ ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
นักวิชาการด้านสมุทรศาสตร์ ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
นักวิชาการด้านเศรษฐสังคม ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
นักวิชาการด้านเศรษฐสังคม ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
นักวิชาการด้านเศรษฐสังคม ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
นักวิชาการด้านเศรษฐสังคม ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
นักวิชาการด้านเศรษฐสังคม ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
เจ้าหน้าที่ด้านเศรษฐสังคม ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
นักวิชาการ กองประมงทะเล
นักวิชาการสำรวจปริมาณสัตว์น้ำ ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
เจ้าหน้าที่สำรวจปริมาณสัตว์น้ำ ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
เจ้าหน้าที่สำรวจปริมาณสัตว์น้ำ ศูนย์พัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือประมงทะเล จ.ชุมพร

สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC/TD)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Prof. Dr. Masahiro Yamao | ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมงชายฝั่ง ประเทศญี่ปุ่น |
| 2. ดร. ภัทริยา สอนรัตนชัย | นักวิชาการด้านเศรษฐสังคม กองวิจัย |
| 3. นางสุมิตรา เรืองสีวะกุล | นักวิชาการด้านเศรษฐสังคม กองวิจัย |
| 4. นางเพ็ญจันทร์ ละอองมณี | นักวิชาการด้านสมุทรศาสตร์ กองวิจัย |
| 5. นางสาวภัทริจิตร์ แก้วนุรัชดาสร | นักวิชาการด้านสมุทรศาสตร์ กองวิจัย |
| 6. นายศักดิ์ชาย อาณาพูนบุญ | นักวิชาการด้านสมุทรศาสตร์ กองวิจัย |
| 7. นายคงไพบ ศราภัยวานิช | เจ้าหน้าที่ส่งเสริม กองสารนิเทศและส่งเสริม |